
項　目
月
日
曜日
4月
5月
6月
21 22 23 24 25 26 27 28 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土
主
要
工
程
管路(推進工)
中大口径泥濃式推進工 M4
M2
小口径泥水式推進工 M21-1
小口径泥土圧吸引排土式推進工 M19-2
立坑工
鋼製ケーシング式土留工
M2鋼矢板土留工
M4鋼矢板土留工
補助地盤改良工
薬液注入工
推進設備工
掘進工
推進準備工
受電
M5
M3
M1
4/27~5/6 GW連休