令和6年 7月度　工 事 工 程 表

項目		日	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
		曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
主要工程	管路(推進工) 中大口径泥濃式推進工 M4			掘進工		到達工					マシン搬出	段取替え																																
	M2			掘進工														到達工		マシン搬出		段取替え																						
	小口径泥水式推進工 M21-1			掘進工			到達工				段取替え工		機材搬出																															
	小口径泥水式推進工 M19-1												機材配置・準備工						鏡切	掘進工												到達・段取替え工								鏡切				
	小口径泥土圧吸引排土式推進工 M19-2																																						到達・段取替え工 機材搬出					
	管路(開削工)																									マンホール・宅桝・管布設工 4860												4859						