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瑞穂管路DB2　作業所

月間重点目標（安全衛生協議会決定事項）

・崩壊、倒壊災害の防止

・ヒューマンエラー、不安全行動に起因する災害の防止

今月の玉掛用具の点検色　 赤 色

日 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

管路（推進工）

付帯工 試掘(G) As舗装切断 試掘 M2193-1、M2153-1

M2347-1 既設水道管撤去 M2152-1 M2152-1、M2145-1

支保設置 支保解体、支保設置

立坑工 M2193-1 M2152-1 M2153-1 M2145-1 M2146-1

鋼製ｹｰｼﾝｸﾞ立坑 コプロス 3/5底盤コンクリート 3/7底盤コンクリート 3/12底盤コンクリート　 3/14底盤コンクリート 3/19底盤コンクリート

補助地盤改良工 M2347-1～

薬液注入・観測井工 大阪防水 観測井工 観測井工

管路（開削工） 4655路線 4654路線(凸部迄) 4655、4654（凸部）

　　1工区 新拓 道路改良部 取付管

4678路線 4679-1路線 4679-2路線

　　2工区 新拓

4739路線

　　3工区 新拓

舗装切断 4832路線 4832路線

　　4工区 丸謹

S4845路線 S4845路線 4846路線 4845、4844路線 4843路線 4841路線

　　5工区 永井 取付管

付帯工

　　試掘

その他 別途業者 M2145-1

水道移設

実

・作業ヤード養生状況の確認 ・始業前点検状況の確認 ・土留支保工の設置状況の確認 ・作業手順周知会の再周知 ・工事車両運行状況の確認 ・作業ヤード養生状況の確認

施 ・立入禁止処置の確認 ・作業計画書の確認 ・地盤の土質の確認 ・繰り返し作業によるマンネリ化防・一般道運行状況の確認 ・立入禁止処置の確認

・覆工周り擦り付け舗装の確認 ・機械配置状況の確認 ・緊急体制等の確立、確認 ・現場巡視の徹底 ・第三者優先での運行の確認 ・覆工周り擦り付け舗装の確認

細 ・立入禁止処置の実施と確認 ・始業前点検の実施 ・計画に基づいた土留支保工の設・KYミーティングの実施 ・工事区域内徐行の実施 ・立入禁止処置の実施と確認

・路上看板固定状況の点検と改善・作業計画書の作成と実施 ・地盤の土質の確認 ・作業状況の確認 ・安全運転での運行の実施 ・路上看板固定状況の点検と改善

目 ・機械配置状況の確認と改善 ・地山点検の実施 ・安全管理の徹底化 ・第三者優先での運行の実施

　（安全協議会、安全集会、

　　工程会議、週間点検、

　　一斉清掃、月例点検、

　　安全教育、健康診断、

　　職長会、作業所規則点検、

　　安全パトロール等）

・公衆災害等の防止

作成

元方安全
担当者

衛生責任者 衛生管理者

北村 岩見

統括安全

要

 令和7年　3月度　　安全衛生計画表

週 間 重 点 目 標 第三者災害の防止 機械関連災害の防止 崩壊、倒壊災害の防止

行　事　予　定

平成36年2月18日

岩見

項　　　目

主

工

程

ヒューマンエラー、不安全行動に起因する災害の防止 第三者災害の防止交通災害の防止

当社が行うべき事項

協力会社が行うべき事項
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