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瑞穂管路DB2　作業所

月間重点目標（安全衛生協議会決定事項）

・挟まれ、巻き込まれ災害の防止

・交通災害の防止

今月の玉掛用具の点検色　 白 色

日 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

管路（推進工）

付帯工 M2295-1ガス試掘

ガイドパイプ設置

補助地盤改良工 M2194-2 M2153-1 M2295-1

観測井工 大阪防水 観測井工 M2146-1 M2295-1 M2337-1

薬液注入工 大阪防水 注入プラント組立 M2193-1 M2193-1 M2146-1 M2194-3 M2194-3 M2145-1

管路（開削工） 試掘

付帯工（1～3工区） 新拓 3工区

　　1工区 新拓

4679-2路線 4679-2路線 4679-3路線 4679-4路線 4679-5路線 4680路線

　　2工区 新拓

　　3工区 新拓

4832路線 4832路線 4831路線 4831路線 4827路線 4827路線

　　4工区 丸謹

4843路線 4843路線 4842路線 4841路線 4841路線 4847路線

　　5工区 永井

付帯工
　　試掘
その他 別途業者 M2337-1 M2153-1 薬注ガイドパイプ設置

水道移設 ガス試掘

実

・工事車両運行状況の確認 ・作業ヤード養生状況の確認 ・土留支保工の設置状況の確認・工事車両運行状況の確認 ・作業ヤード養生状況の確認 ・土留支保工の設置状況の確認

施 ・一般道運行状況の確認 ・立入禁止処置の確認 ・地盤の土質の確認 ・一般道運行状況の確認 ・立入禁止処置の確認 ・地盤の土質の確認

・第三者優先での運行の確認 ・覆工周り擦り付け舗装の確認 ・緊急体制等の確立、確認 ・第三者優先での運行の確認 ・覆工周り擦り付け舗装の確認 ・緊急体制等の確立、確認

細 ・工事区域内徐行の実施 ・立入禁止処置の実施と確認 ・工事区域内徐行の実施 ・立入禁止処置の実施と確認

・安全運転での運行の実施 ・路上看板固定状況の点検と改善・吊り荷直下の立入禁止の徹底 ・安全運転での運行の実施 ・路上看板固定状況の点検と改善・吊り荷直下の立入禁止の徹底

目 ・第三者優先での運行の実施 ・声かけ合図確認の徹底 ・第三者優先での運行の実施 ・声かけ合図確認の徹底

　（安全協議会、安全集会、

　　工程会議、週間点検、

　　一斉清掃、月例点検、

　　安全教育、健康診断、

　　職長会、作業所規則点検、

　　安全パトロール等）

・建設機械旋回範囲内立入禁止の徹底・建設機械旋回範囲内立入禁止の徹底

・重機災害の防止

作成

元方安全
担当者

衛生責任者 衛生管理者

北村 岩見

統括安全

要

 令和7年　4月度　　安全衛生計画表

週 間 重 点 目 標 交通災害の防止 第三者災害の防止 重機災害の防止

行　事　予　定

令和6年3月21日

岩見

項　　　目
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交通災害の防止 重機災害の防止第三者災害の防止

当社が行うべき事項

協力会社が行うべき事項
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