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瑞穂管路DB2　作業所

月間重点目標（安全衛生協議会決定事項）

・崩壊・倒壊災害の防止

・クレーン関連災害の防止

今月の玉掛用具の点検色　 緑 色

日 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

管路（推進工）　Φ390

M.2193-1～M.2146-1サン・シールド

付帯工 M.2194-1造成

TATSUMI

ケーシング立坑 M.2347-1 M.2295-1 M.2235-1 M.2145-1 M.2193-1 M.2153-1 M.2146-1 M.2194-3 M.2194-2

レイタンス処理 コプロス M.2152-1

薬液注入工 M.2194-3 M.2152-1 M.2152-1 M.2153-1 M.2145-1 M.2194-2 M.2295-1 M.2235-1

大阪防水 M.2347-1

管路（開削工）

付帯工（1～3工区） 新拓

　　1工区 新拓

試掘 4679-5路線 4680路線 4681-1路線

　　2工区 新拓

　　3工区 新拓

試掘 試掘箇所舗装 4837路線 4837路線 4837路線 4837路線 4837路線

　　4工区 丸謹

4853路線 S4779路線 4769路線

　　5工区 永井

立坑工 M.2194-1

鋼矢板立坑 光重設工業

その他 別途業者 M.2153-1付近ガス工事

実

・土留支保工の設置状況の確認・土留支保工の設置状況の確認・架空線位置の確認 ・作業ヤード養生状況の確認 ・土留支保工の設置状況の確認・架空線位置の確認

施 ・地盤の土質の確認 ・地盤の土質の確認 ・吊具の点検、確認 ・立入禁止処置の確認 ・地盤の土質の確認 ・吊具の点検、確認

・緊急体制等の確立、確認 ・緊急体制等の確立、確認 ・楊重機械の作業半径の確認 ・覆工周り擦り付け舗装の確認 ・緊急体制等の確立、確認 ・楊重機械の作業半径の確認

細 ・計画に基づいた土留支保工の設置 ・立入禁止処置の実施と確認 ・計画に基づいた土留支保工の設置

・吊り荷直下の立入禁止の徹底 ・地盤の土質の確認 ・吊り荷直下の立入禁止の徹底 ・路上看板固定状況の点検と改善・地盤の土質の確認 ・吊り荷直下の立入禁止の徹底

目 ・声かけ合図確認の徹底 ・地山点検の実施 ・吊具の点検、確認 ・地山点検の実施 ・吊具の点検、確認

　（安全協議会、安全集会、

　　工程会議、週間点検、

　　一斉清掃、月例点検、

　　安全教育、健康診断、

　　職長会、作業所規則点検、

　　安全パトロール等）

・架空線位置の確認・架空線位置の確認

・公衆災害の防止

作成

元方安全
担当者

衛生責任者 衛生管理者

北村 岩見

統括安全

要

 令和7年　5月度　　安全衛生計画表

週 間 重 点 目 標 重機災害の防止 崩壊、倒壊災害の防止 クレーン関連災害の防止

行　事　予　定

令和6年4月23日

岩見

項　　　目

主

工

程

公衆災害の防止 クレーン関連災害の防止崩壊、倒壊災害の防止

当社が行うべき事項

協力会社が行うべき事項

安　全　当　番 日比野 早川 北村 中島 日比野

・建設機械旋回範囲内立入禁止の徹底
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