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瑞穂管路DB2　作業所

月間重点目標（安全衛生協議会決定事項）

・飛来・落下災害の防止

・クレーン関連災害の防止

今月の玉掛用具の点検色　 赤 色

日 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

管路（推進工）　Φ390 掘進 掘進 掘進 掘進 撤去工

到達工

管路（推進工）　Φ390 準備工

管路（推進工）　Φ800 準備工 準備工 鏡切り 掘進 掘進 掘進

初期掘進

立坑工 立坑掘削 底版Con

TATSUMI

管路（開削工） 4584-2路線 4584-1路線 4584-1路線 4582路線 3-116、3-117宅 4680路線 4680路線 4679-1路線 4679-1路線

　　2工区 新拓 立坑築造

　　2工区 新拓

4743路線 4743路線 4749-1路線 4749-2路線 4748路線 4746路線 4746路線

　　3工区 新拓

国道試掘 4834路線 4834路線 4834路線 4836路線 4837-1路線 4756路線 4836路線 4836路線 4836路線

　　4工区 丸謹 4837-1路線

各所インバート

　　5工区 永井 内副管工

簡易推進 4834路線 3-155宅 3-155宅 4680路線 4691路線 3-116宅 3-117宅 4593路線

キャピラリー

仮設工 仮設電気設備

M.2337-1　　 堀江電設

実

・退避・人払い合図状況の確認 ・退避・人払い合図状況の確認 ・クレーン能力の選定、定格荷重の確認 ・作業ヤード養生状況の確認 ・退避・人払い合図状況の確認 ・クレーン能力の選定、定格荷重の確認

施 ・資機材楊重状況の確認 ・資機材楊重状況の確認 ・合図員配置状況の確認 ・立入禁止処置の確認 ・資機材楊重状況の確認 ・合図員配置状況の確認

・合図員配置状況の確認 ・玉掛、地切り状況の確認 ・緊急体制等の確立、確認 ・覆工周り擦り付け舗装の確認 ・玉掛、地切り状況の確認 ・緊急体制等の確立、確認

細 ・退避・人払い合図の確認と改善・退避・人払い合図の確認と改善 ・立入禁止処置の実施と確認 ・退避・人払い合図の確認と改善

・合図方法の確認 ・作業床の整理整頓 ・吊り荷直下の立入禁止の徹底 ・路上看板固定状況の点検と改善・作業床の整理整頓 ・吊り荷直下の立入禁止の徹底

目 ・合図員の配置 ・合図員の配置 ・声かけ合図確認の徹底 ・合図員の配置 ・声かけ合図確認の徹底

　（安全協議会、安全集会、

　　工程会議、週間点検、

　　一斉清掃、月例点検、

　　安全教育、健康診断、

　　職長会、作業所規則点検、

　　安全パトロール等）

M.2194-3～M.2194-2　サン・シールド

M.2194-1～M.2194-2　サン・シールド
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当社が行うべき事項

協力会社が行うべき事項

安　全　当　番 早川 北村

行　事　予　定

中島

平成37年10月29日

岩見

項　　　目

主

工

程

クレーン関連災害の防止

要

 令和7年　11月度　　安全衛生計画表

週 間 重 点 目 標 挟まれ巻込まれ災害の防止 飛来・落下災害の防止 クレーン関連災害の防止

M.2337-1～No.3　ヤスダエンジニアリング

作成

元方安全
担当者

衛生責任者 衛生管理者

北村 岩見

統括安全

・合図方法の確認・合図方法の確認

・公衆災害の防止

公衆災害災害の防止 飛来・落下災害の防止


