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瑞穂管路DB2　作業所

月間重点目標（安全衛生協議会決定事項）

・飛来・落下災害の防止

・墜落・転落災害の防止

今月の玉掛用具の点検色　 緑 色

日 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

管路（推進工）　Φ390

管路（推進工）　Φ390 掘進 掘進 掘進 掘進

準備工

管路（推進工）　Φ800 掘進 掘進 掘進 掘進

中間立坑 中間立坑 到達工

管路（開削工） 4584-2路線 4584-1路線 4584-1路線 1-38、39宅 4582路線 4582路線 4588路線 4588路線

　　2工区 新拓 埋戻し 4663路線

　　2工区 新拓

4745-7路線 3-117宅 4745-7路線 4745-5路線 4745-3路線 4745-3路線 4749-3路線 4739路線

　　3工区 新拓 埋戻し 立坑築造

4-58宅 4849路線 4-57宅 4849路線 4849路線 4851路線

　　4工区 丸謹 立坑築造 立坑築造

　　5工区 永井

簡易推進 3-117宅 4-58宅 4-57宅 1-39宅 1-39宅 1-38宅 4749-3路線

キャピラリー とんとん とんとん とんとん とんとん とんとん とんとん とんとん

マンホール工 M.2146-1 M.2145-1 M.2146-1 M.2145-1

TATSUMI 流動化打設 M.214

実

・退避・人払い合図状況の確認 ・墜落制止用器具使用の確認 ・作業ヤード養生状況の確認 ・退避・人払い合図状況の確認 ・墜落制止用器具使用の確認

施 ・資機材楊重状況の確認 ・昇降設備の点検 ・立入禁止処置の確認 ・資機材楊重状況の確認 ・昇降設備の点検

・玉掛、地切り状況の確認 ・手摺の設置、点検 ・覆工周り擦り付け舗装の確認 ・玉掛、地切り状況の確認 ・手摺の設置、点検

細 ・退避・人払い合図の確認と改善 ・立入禁止処置の実施と確認 ・退避・人払い合図の確認と改善

・作業床の整理整頓 ・足元の確認 ・路上看板固定状況の点検と改善・作業床の整理整頓 ・足元の確認

目 ・合図員の配置 ・開口部の養生 ・適切な交通誘導 ・合図員の配置 ・開口部の養生

　（安全協議会、安全集会、

　　工程会議、週間点検、

　　一斉清掃、月例点検、

　　安全教育、健康診断、

　　職長会、作業所規則点検、

　　安全パトロール等）
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当社が行うべき事項

協力会社が行うべき事項

安　全　当　番 佐村

行　事　予　定

中島

平成37年12月24日

岩見

項　　　目

主
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墜落・転落災害の防止

要

 令和8年　1月度　　安全衛生計画表

週 間 重 点 目 標 飛来・落下災害の防止 墜落・転落災害の防止

M.2337-1～No.3　ヤスダエンジニアリング

作成

元方安全
担当者

衛生責任者 衛生管理者

北村 岩見

統括安全

・墜落制止用器具使用の徹底・墜落制止用器具使用の徹底

・公衆災害の防止

公衆災害の防止 飛来・落下災害の防止

年末年始休暇

12/27～1/5


