
CF-04-2023

瑞穂管路DB2　作業所

月間重点目標（安全衛生協議会決定事項）

・クレーン関連災害の防止

・交通災害の防止

今月の玉掛用具の点検色　 黄 色

日 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

管路（推進工）　Φ390 初期掘進 掘進 掘進

準備工

管路（推進工）　Φ390 掘進

到達工 到達工 撤去工

管路（推進工）　Φ800 掘進 掘進

到達工 撤去工 裏込め 機材搬出

管路（開削工） 試掘 試掘

　　1工区
4582路線 4584-2路線 4746路線 4745-6路線 4745-4路線

　　2工区 新拓

4745-7路線 4745-5路線 4745-3路線 4745-3路線 4745-1路線 4745-1路線 4739路線 4739路線 4745-2路線

　　3工区 新拓

4849路線 4849路線 4851路線 4851路線 4851路線 4827路線 4827路線 4827路線

　　4工区 丸謹

　　5工区 永井

5工区 支保工組立 観測井戸 IP.1・2 レイタンス処理

ベントサイフォン部 圧入・底盤Con 薬液注入工 機材設置、推進工

簡易推進 4749路線 1-38 1-39

キャピラリー とんとん とんとん とんとん

マンホール工 M.2145-1 M.2146-1 M.2153-1 M.2152-1

TATSUMI 流動化打設 流動化打設

実

・退避・人払い合図状況の確認 ・架空線位置の確認 ・搬入、搬出ルートの確認 ・作業ヤード養生状況の確認 ・架空線位置の確認 ・墜落制止用器具使用の確認

施 ・資機材楊重状況の確認 ・吊具の点検、確認 ・立入禁止処置の確認 ・吊具の点検、確認 ・昇降設備の点検

・玉掛、地切り状況の確認 ・楊重機械の作業半径の確認 ・積載重量の確認 ・覆工周り擦り付け舗装の確認 ・楊重機械の作業半径の確認 ・手摺の設置、点検

細 ・退避・人払い合図の確認と改善 ・立入禁止処置の実施と確認

・作業床の整理整頓 ・吊り荷直下の立入禁止の徹底 ・現場付近の徐行 ・路上看板固定状況の点検と改善・吊り荷直下の立入禁止の徹底 ・足元の確認

目 ・合図員の配置 ・吊具の点検、確認 ・過積載の防止 ・適切な交通誘導 ・吊具の点検、確認 ・開口部の養生

　（安全協議会、安全集会、

　　工程会議、週間点検、

　　一斉清掃、月例点検、

　　安全教育、健康診断、

　　職長会、作業所規則点検、

　　安全パトロール等）

丸岩・大阪防水

・架空線位置の確認 ・架空線位置の確認

・交通ルールの遵守

M.2235-1～M.2196-1　サン・シールド

M.2194-1～M.2196-1　サン・シールド
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当社が行うべき事項

協力会社が行うべき事項

安　全　当　番 中島 日比野
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岩見

項　　　目

主

工

程

墜落・転落災害の防止

要

 令和8年　2月度　　安全衛生計画表

週 間 重 点 目 標 飛来・落下災害の防止 クレーン関連災害の防止 交通災害の防止

M.2337-1～No.3　ヤスダエンジニアリング

作成

元方安全
担当者

衛生責任者 衛生管理者

北村 岩見

統括安全

・墜落制止用器具使用の徹底・交通ルールの遵守

・第三者災害の防止

第三者災害の防止 クレーン関連災害の防止


