


1回刈 下流部作業順序及び作業予定表

ご迷惑をお掛けしております。




作業予定表

- ① 一部完了～5月29日頃まで
- ② 5月29日～6月7日頃まで
- ③ 6月10日～6月14日頃まで
- ④ 6月17日～6月21日頃まで
- ⑤ 6月24日～6月28日頃まで
- ⑥ 7月1日～7月5日頃まで
- ⑦ 7月8日～7月12日頃まで
- ⑧ 7月15日～7月22日頃まで
- ⑨ 7月23日～7月31日頃まで

1回刈 上流部作業順序及び作業予定表

ご迷惑をお掛けしており



作業予定表

- ① 完了
- ② 一部完了5月31日頃まで
- ③ 来週完了予定
- ④ 5月31日～6月14日頃まで
- ⑤ 来週着手予定
- ⑥ 6月17日～6月21日頃まで
- ⑦ 6月24日～7月9日頃まで
- ⑧ 7月10日～7月19日頃まで