

令和7年 6月度 安全衛生計画表																												月間重点目標 (安全衛生協議会決定事項)										統括安全 衛生責任者			元方安全 衛生管理者			担当者					
																												・崩壊・倒壊災害の防止													岩見			北村			岩見		
																												・クレーン関連災害の防止																					
																												・第三者災害の防止																					
項 目		日	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	1	2	3	4	5	6					
		曜日	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土					
主	管路(推進工) Φ390																																																
	M.2193-1～M.2146-1 サン・シールド付帯工					M.2235-1		M.2194-1舗装											布掘り																														
要	TATSUMI																																																
	ケーシング立坑			M.2295-1		M.2347-1		M.2146-1																																									
工	レイタンス処理						M.2235-1																																										
	コプロス																																																
程	薬液注入工、底盤改良			M.2153-1															M.2196-1																														
	大阪防水																																																
工	管路(開削工)																																																
	1工区																																																
程	新拓																																																
	2工区			4681-3路線																																													
工	新拓																																																
	2工区																																																
程	丸謹			4837路線															4837路線																														
	4工区																																																
工	永井			4767路線																																													
	5工区																																																
程																																																	
主	立坑工																																																
	鋼矢板立坑																																																
要	その他																																																
	光重設工業																																																
工	別途業者																																																