
CF-04-2023

瑞穂管路DB2　作業所

月間重点目標（安全衛生協議会決定事項）

・挟まれ・巻き込まれ災害の防止

・重機災害の防止

今月の玉掛用具の点検色　 緑 色

日 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

管路（推進工）　Φ390 到達工 撤去工 撤去工

M.2193-1～M.2146-1サン・シールド （M.2146-1）

管路（推進工）　Φ390 準備工 掘進 掘進 掘進 掘進

M.2194-3～M.2193-1サン・シールド

薬液注入工、底盤改良 底盤改良 底盤改良 薬液注入工

M.2337-1 大阪防水 段取り替え

管路（開削工） 4687路線 4688路線 立坑築造

　　2工区 新拓 1-36宅

4586路線 4584-3路線 4585路線 4584-2路線 4584-1路線 4582路線

　　2工区 新拓

4740-1路線 立坑築造 立坑築造

　　3工区 新拓 3-114宅 3-12宅

4754路線 4754路線 4756路線 4755路線宅桝 立坑築造 立坑築造 4758路線 4756路線

　　4工区 丸謹 S4757宅桝 舗装 4758 4756

3390路線 4765-1路線 各所取付管

　　5工区 永井

簡易推進 4758 3-114宅 3-12宅 1-38宅

丸岩推工

簡易推進 3-114宅 3-12宅 4756 1-38宅 1-39宅

キャピラリー 1-36宅

立坑工 鋼矢板立坑 鋼矢板圧入 路面覆工、覆工板

その他 別途業者

実

・墜落制止用器具使用の確認 ・退避・人払い合図状況の確認 ・土留支保工の設置状況の確認 ・作業ヤード養生状況の確認 ・退避・人払い合図状況の確認 ・土留支保工の設置状況の確認

施 ・昇降設備の点検 ・資機材楊重状況の確認 ・地盤の土質の確認 ・立入禁止処置の確認 ・資機材楊重状況の確認 ・地盤の土質の確認

・手摺の設置、点検 ・合図員配置状況の確認 ・緊急体制等の確立、確認 ・覆工周り擦り付け舗装の確認 ・合図員配置状況の確認 ・緊急体制等の確立、確認

細 ・退避・人払い合図の確認と改善 ・立入禁止処置の実施と確認 ・退避・人払い合図の確認と改善

・足元の確認 ・合図方法の確認 ・吊り荷直下の立入禁止の徹底 ・路上看板固定状況の点検と改善・合図方法の確認 ・吊り荷直下の立入禁止の徹底

目 ・開口部の養生 ・合図員の配置 ・声かけ合図確認の徹底 ・合図員の配置 ・声かけ合図確認の徹底

　（安全協議会、安全集会、

　　工程会議、週間点検、

　　一斉清掃、月例点検、

　　安全教育、健康診断、

　　職長会、作業所規則点検、

　　安全パトロール等）

M.2337-1　　光重設工業、TATSUMI
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挟まれ巻込まれ災害の防止

当社が行うべき事項

協力会社が行うべき事項

安　全　当　番 日比野 早川 北村 中島 日比野

・墜落制止用器具使用の徹底

平成37年8月28日

岩見

項　　　目

主

工

程

第三者災害災害の防止 重機災害の防止

要

 令和7年　9月度　　安全衛生計画表

週 間 重 点 目 標 墜落・転落災害の防止 挟まれ巻込まれ災害の防止 重機災害の防止

行　事　予　定

北村 岩見

統括安全

・建設機械旋回範囲内立入禁止の徹底・建設機械旋回範囲内立入禁止の徹底

・第三者災害の防止

作成

元方安全
担当者

衛生責任者 衛生管理者


